

Abidjan, le 13 Aout 2024

PROJET « SCANNING SYSTEMS – JOINT BORDER POSTS »

PLAN D'ACTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PAES) DE SCANNING SYSTEMS

Dans le cadre de la mise en place de sa Politique environnementale et sociale (E&S) approuvée par son Conseil d'Administration le 30 avril 2024, la Société Scanning Systems s'est attachée les services du bureau d'études « ASF Consulting », pour l'accompagner dans l'élaboration et la mise en place de son système de gestion environnementale et sociale (SGES), afin de l'aligner aux standards internationaux, et précisément aux exigences du Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Attachée aux respects des normes réglementaires du secteur et aux valeurs d'éthiques et de déontologie, Scanning Systems se positionne désormais comme un partenaire privilégié de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans le reste des autres régions d'Afrique dans la construction et l'opérationnalisation des postes de contrôle juxtaposés (PCJ).

C'est avec une vision claire et ambitieuse que la Direction Générale prend l'engagement d'adapter son modèle économique en y intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. À la suite de l'identification des faiblesses de son SGES actuel dans le cadre d'une évaluation effectuée par la Banque BAD en juin 2024, Scanning Systems établit le présent Plan d'action environnementale et sociale (PAES) en vue de disposer d'un SGES qui répond aux standards internationaux et aux quatre piliers du SSI de la BAD. Les actions critiques du PAES devront être en place avant la mission d'évaluation du projet, et donc avant le passage du projet au Conseil d'Administration de la BAD. Par ailleurs, les actions complémentaires devront s'exécuter à la date de mise en vigueur du projet, et d'autres avant le démarrage des travaux de construction et d'exploitation des PCJ. Son suivi devra raisonnablement permettre à Scanning Systems de revendiquer la conformité totale aux standards internationaux et plus spécifiquement aux exigences du SSI de la BAD et aux dispositions réglementaires E&S des pays frontaliers concernés par les PCJ.

Le Plan d'action environnementale et sociale (PAES) détaillé de Scanning Systems est ci-après présenté.

Plan d'Action Environnementale et Sociale (PAES) de Scanning Systems

Éléments constitutifs du SGES	N°	Activités	Responsabilité de mise en œuvre	Période d'exécution
Politique E&S et engagements de la Direction de Scanning Systems	1.	Développer dans le SGES le Manuel sur les exigences de durabilité devant s'appliquer aux contractants et prestataires	ASF Consulting Responsable HSE et Direction Générale de Scanning Systems	30 juillet 2024
Procédures de gestion E&S (PGES) clairement définies pour l'identification, l'évaluation et la gestion des risques et impacts E&S des PCJ, y compris sa responsabilité sociétale de Scanning Systems	2.	Contractualisation du consultant devant élaborer le SGES	Direction Générale de Scanning Systems	SGES 21 mai 2024
	3.	Définition des Procédures de gestion E&S dans le SGES notamment les manuels et notes spécifiques sur les exigences de durabilité des trois axes stratégiques de responsabilité sociétale de l'entreprise (Environnement, Social, Gouvernance : santé, sûreté, environnement, social, sécurité, etc.)	ASF Consulting Responsable HSE de Scanning Systems	30 juillet 2024
	4.	Revue et validation des Procédures de gestion E&S par la Banque, y compris la prise en compte des commentaires de la Banque par Scanning Systems	BAD	Au plus tard 14 jours après réception de Scanning Systems
	5.	Revue et Validation interne des Procédures de gestion E&S	Direction Générale de Scanning Systems	01 septembre août 2024
	6.	Elaboration du document de SGES conformément aux exigences du SSI de la BAD	ASF Consulting / Responsable HSE de Scanning Systems	SGES 15 juillet 2024
	7.	Revue et validation du document de SGES par la Banque, y compris la prise en compte des commentaires de la Banque par Scanning Systems	BAD	Au plus tard 14 jours après réception de Scanning Systems
	8.	Revue et Validation interne du document de SGES	Direction Générale de Scanning Systems	SGES : 10 août 2024

Eléments constitutifs du SGES	N°	Activités	Responsabilité de mise en œuvre	Période d'exécution
	9.	Approbation des Procédures de gestion E&S et du document de SGES	Conseil d'Administration de Scanning Systems	Procédures SGES : 31 octobre 2024
	10.	Publication des Procédures de gestion E&S et du document de SGES sur le site de Scanning Systems et sur le site de BAD	Direction Générale de Scanning Systems BAD	Procédures SGES : 07 novembre 2024
Dispositions concernant la capacité et les compétences organisationnelles nécessaires, y compris le budget permanente pour le fonctionnement de l'unité/fonction E&S	11.	Réaménagement de l'Organigramme de Scanning Systems pour prise en compte des exigences E&S et notamment de la SO 9 du SSI de la Banque	ASF Consulting / Responsable HSE de Scanning Systems	Action terminée en juillet 2024
	12.	Revue et validation de l'organigramme actualisé par la Banque	BAD	23 juillet 2024
	13.	Approbation de l'organigramme actualisé par le Conseil d'Administration de Scanning Systems	Conseil d'Administration de Scanning Systems	26 juillet 2024
	14.	Publication de l'organigramme actualisé et approuvé par le Conseil d'Administration de Scanning Systems sur son site et sur le site de la Banque	Conseil d'Administration de Scanning Systems BAD	Avant la mission d'évaluation
	15.	Revue et validation par la BAD des missions de l'Administrateur E&S au sein du CA, de la Direction E&S, ainsi que les responsabilités et les critères de recrutement de chaque cadre de cette Direction, du représentant E&S pays et des Responsables HSE et CLO des PCJ	Direction Générale de Scanning Systems	Avant la mission d'évaluation Retour de la Banque au plus tard 10 jours après réception
	16.	Transmission à la Banque du Planning de recrutement du personnel E&S au niveau du siège et dans les Bureaux Pays et au niveau des PCJ opérationnels (Cinkansé et Laléraba)	Direction Générale de Scanning Systems	Avant la mission d'évaluation
	17.	Transmission à la Banque des preuves de désignation de l'Administrateur chargé des questions E&S au sein du Conseil d'Administration	Conseil d'Administration de Scanning Systems	Au plus tard à la date de mise en vigueur du projet

Eléments constitutifs du SGES	N°	Activités	Responsabilité de mise en œuvre	Période d'exécution
	18.	Revue et validation par la BAD du rapport d'évaluation du recrutement du personnel complémentaire de la Direction E&S, des Bureaux pays et des PCJ opérationnels.	BAD	Au plus tard à la date de mise en vigueur du projet
	19.	Transmission à la Banque des contrats et des notes de prise de service du personnel E&S de la Direction E&S et des PCJ en exploitation, pour information.	Direction Générale de Scanning Systems	Au plus tard à la date de mise en vigueur du projet
	20.	Définition de la composition et du budget de fonctionnement de la Direction E&S, de la représentation E&S aux Bureaux pays et dans les PCJ déjà opérationnels, et Partager avec la Banque les preuves de mobilisation de ce budget.	Conseil d'Administration de Scanning Systems	Au plus tard à la date de mise en vigueur du projet
Gouvernance E&S de Scanning Systems <i>telles que l'engagement des parties prenantes, l'établissement de rapports, la transparence et la responsabilité.</i>	21.	Approbation interne du PAES par la Direction Générale de Scanning Systems	Direction Générale de Scanning Systems	26 juillet 2024
	22.	Publication du présent PAES sur le site de Scanning Systems et sur le site de la BAD	Direction Générale de Scanning Systems BAD	08 aout 2024
	23.	Elaboration et publication des EIES et PAR de tous les PCJ	Direction Générale de Scanning Systems BAD	Une fois les localités de leurs implantations connues
Suivi et rapportage des risques E&S des sous-projets et du portefeuille	24.	Transmission à la BAD régulièrement et tous les 05 du mois rapporté les Rapports mensuels de mise en œuvre des mesures E&S (SGES, P3P, MGP, PGES, PAR). Ces rapports mensuels mettront en exergue l'historique du traitement des plaintes et l'historique des incidents/accidents, Hygiène-environnement-santé-sécurité (HESS) et la performance dans leur gestion, etc.	Direction E&S de Scanning Systems	En phase d'exécution du projet Au plus tard tous les 05 du mois suivant le mois rapporté
	25.	Revue et validation mensuelle de ces rapports mensuels par la BAD	BAD	Au plus tard 07 jours après réception de Scanning Systems

Eléments constitutifs du SGES	N°	Activités	Responsabilité de mise en œuvre	Période d'exécution
	26.	Organisation par la Direction E&S des missions de supervision des PCJ, sans l'implication obligatoire des autres Directions. Les supervisions permettront d'évaluer le niveau de mise en œuvre des mesures E&S convenues dans le SGES et dans les PGES des PCJ, assurant de ce fait, une gestion adéquate des aspects E&S du projet	Direction E&S de Scanning Systems	Phase d'exécution du projet. Au moins 04 fois par an
	27.	Organisation par la BAD des missions d'appui à la mise en œuvre du SGES	BAD	Phase d'exécution du projet Au moins deux fois par an
	28.	Réalisation des Audits annuels de performance E&S du projet. Le nombre d'audits correspond au nombre d'années de mise en œuvre du projet. La durée du projet n'est pas encore déterminée à date.	Consultant indépendant recruté par Scanning Systems	Phase d'exécution du projet Janvier de chaque année suivant l'année auditée
	29.	Soumission à la Banque des Rapports d'Audits annuels de performance E&S du projet, pour revue et approbation	Division E&S de Scanning Systems	Phase d'exécution du projet Au plus tard le 15 février suivant l'année auditée.
	30.	Publication sur le site de Scanning Systems et le site de la Banque des Rapports d'Audits annuels de performance E&S du projet approuvés par la Banque	Direction Générale de Scanning Systems BAD	Au plus tard le 15 mars suivant l'année auditée.
	31.	Soumission à la Banque des Rapports d'exécution des PAR des PCJ, pour revue et approbation	Division E&S de Scanning Systems	Phase d'exécution du projet Une fois que le PAR est exécuté au moins à 80%
	32.	Soumission à la Banque des Rapports d'Audits d'achèvement de la mise en œuvre des PAR des PCJ, pour revue et approbation	Division E&S de Scanning Systems	Phase d'exécution du projet Avant le démarrage des travaux

Eléments constitutifs du SGES	N°	Activités	Responsabilité de mise en œuvre	Période d'exécution
	33.	Publication sur le site de Scanning Systems et le site de la Banque des Rapports d'exécution des PAR et des Rapports d'Audits d'achèvement des PAR approuvés par la Banque	Direction Générale de Scanning Systems BAD	Phase d'exécution du projet Avant le démarrage des travaux
Préparation et réponses aux situations d'urgence	34.	Partager avec la Banque le Plan d'urgence simplifié au niveau de chaque PCJ qui sera intégré dans le PGES global de la phase d'exploitation, pour revue et validation	Direction Générale de Scanning Systems BAD	Avant la mise en service des PCJ
	35.	Documenter ses propres activités de préparation et de réponse aux situations d'urgence, ainsi que les ressources et ses responsabilités correspondantes	Direction Générale de Scanning Systems	Avant l'avis favorable aux premiers financements des PCJ
	36.	Fournir des informations appropriées aux communautés concernées, ainsi qu'aux administrations publiques pertinentes ou aux autres parties pertinentes	Direction Générale de Scanning Systems	Avant l'avis favorable aux premiers financements des PCJ
	37.	Définition de la procédure de gestion E&S intégrant un dispositif de réponses aux situations d'urgence et un mécanisme d'intervention lorsque l'exécution des travaux causera des accidents	Direction Générale de Scanning Systems	Avant l'avis favorable aux premiers financements des PCJ
	38.	Définition du manuel de gestion des questions de santé, sûreté, sécurité, social et environnement.	Direction Générale de Scanning Systems	Avant l'avis favorable aux premiers financements des PCJ
Engagement des parties prenantes	39.	Elaboration du P3P de Scanning Systems conformément aux dispositions nationales en la matière et aux exigences de la SO 10 du SSI de la BAD.	ASF Consulting / Responsable HSE de Scanning Systems	Une fois le site de chaque PCJ connu
	40.	Revue et validation du P3P par la Banque (une fois que le site de chaque PCJ est connu)	BAD	Au plus tard 07 jours après réception de Scanning Systems

Éléments constitutifs du SGES	N°	Activités	Responsabilité de mise en œuvre	Période d'exécution
	41.	Notifier à la Banque de l'option retenue par les Autorités Concédantes et les Etats frontaliers concernés pour le financement du coût de réinstallation des PAP.	Direction Générale de Scanning Systems	Avant la mission d'évaluation
	42.	Publication du P3P spécifique approuvé par la Banque sur le site de Scanning Systems et sur le site de la Banque	Direction Générale de Scanning Systems BAD	Une fois le site de chaque PCJ est connu
Mécanisme de règlement des conflits	43.	Développement d'un document du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) spécifique avec des outils de gestion des griefs adaptés au projet (fiches d'enregistrement, de traitement, de clôture, archivage, etc.) (en phase de mise en œuvre).	ASF Consulting / Responsable HSE de Scanning Systems	Une fois le site de chaque PCJ est connu
	44.	Mise en place d'un plan spécifique de diffusion, de communication et de formation des bénéficiaires sur son mécanisme de gestion des réclamations de la clientèle.	ASF Consulting / Responsable HSE de Scanning Systems	Une fois le site de chaque PCJ connu
	45.	Revue et validation du MGP Cadre par la Banque	BAD	Au plus tard 07 jours après réception de Scanning Systems
	46.	Publication du MGP Cadre approuvé par la Banque sur le site de Scanning Systems et sur le site de la Banque	Direction Générale de Scanning Systems BAD	

Mory DIANE

Président Directeur General


Scanning Systems



Abidjan le 13 Aout 2024